PROGRAMME JANVIER/MAI 2012

Activités	RESULTATS ATTENDUS	INTERVENANTS	JANVIER				FEVRIER					MARS					AVRIL				MAI			
			S1	S2	S3	S4	S5	S6	S7	S8	S9	S10	S11	S12	S13	S14	S15	S16	S17	S18	S19	S20	S21	S22
Elaboration dossier			X	X																				
Identification des parties prenantes					X																			
Reconnaissances						X																		
MISE EN PLACE E LA FERME																								
Identification									X															
Délimitation									X	X														
Elaboration d'un plan d'aménagement									X	X														
Achat des matériels nécessaires									X	X														
FIXATION DES DUNES																								
Achat des jeunes plants											X													
Préparation des terrains de plantations												X												
Plantations												X	X											
Arrosage et entretien												X	X	X	X									
RELANCER LES SOURCES ALIMENTAIRES DE LA FORET ET REVALORISER LEURS PREPARATIONS																								
Préparation des semences et boutures																					X	X	X	X
Identification et préparation des terrains																					X	X	X	X
Plantation																								
Suivi																								
Mise en place des structures pour l'élevages																								
Captures et collectes des œufs																	X	X	X	X	X	X	X	X
Construction de ruches																		X	X	X	X			
Mise en place des ruches																					X	X	X	X
Captures et élevage des essaims																X	X	X	X	X	X	X	X	X

Activités	RESULTATS ATTENDUS	INTERVENANTS	JANVIER				FEVRIER					MARS					AVRIL				MAI			
			S1	S2	S3	S4	S5	S6	S7	S8	S9	S10	S11	S12	S13	S14	S15	S16	S17	S18	S19	S20	S21	S22
ESPECES MEDICINALES ET HUILES ESSENTIELLES																								
Mise à jour des données concernant les plantes médicinales (espèces et utilisations)																					X	X	X	X
Recensement des plantes à huile essentielle																					X	X	X	X
Essai d'extrait d'huile																					X	X	X	X
Identification des partenaires pour les recherches sur la biodiversité de la forêt des Mikéas																					X	X	X	X
VISITE CAMPEMENT MIKEA ET FERME																								
Nivelage et élagage de la piste																					X	X	X	X
Réhabilitation du campement Mikea																					X	X	X	X
Conception et élaboration des panneaux éducatifs																					X	X	X	X