

## PROGRAMME GENERAL 2012 :

Activités	Résultats attendus	Intervenants	janv	fév	Mars	avril	Mai	Juin	Jui	Aou	Sep	Oct	Nov	Dec
Elaboration dossier	Document de projet	Jacky, Michelle, Coca	X											
Identification des parties prenantes	Implication des parties prenantes	Coca; Nomery	X											
Reconnaisances du site	Site d'intervention	Jacky, Coca, Nomery	X											
<b>MISE EN PLACE E LA FERME</b>														
Identification de l'espace	Carte préliminaire de la ferme	Coca; Nomery		X										
Délimitation de l'espace	Ferme délimitée	Coca; Nomery, autorité et population locale,		X										
Elaboration d'un plan d'aménagement	plan d'aménagement de la ferme	Coca, Nomery		X	X									
Achat des matériels nécessaires	Matériels	Michelle, Coca, Nomery		X	X									
<b>FIXATION DES DUNES</b>														
Achat des jeunes plants	Jeunes plants	Michelle, Coca, Nomery		X										
Préparation des terrains de plantations	Emplacement des plantations	Coca; Nomery, autorité et population locale,		X										
Plantations	Jeunes plants planté	Coca; Nomery, autorité et population locale,		X	X									
Arrosage et entretien		Consultants			X	X	X	X	X	X	X	X	X	
<b>PRODUCTION DES ESPECES LIGNEUSES</b>														
Mise en place de la pépinière									X					
Formation des collecteurs									X					
Collecte et tri des graines										X	X	X	X	
Préparation des graines										X	X	X	X	
Semence													X	X
Mise en pot ou en sachet des plantules														X
<b>RELANCER LES SOURCES ALIMENTAIRES DE LA FORET</b>														
Préparation des semences et boutures	Racines disponibles	Coca, Nomery, Mikeas						X	X	X				
Identification et préparation des terrains	Champ de plantation	Coca, Nomery, Mikeas						X	X	X				
Plantation										X			X	X

